


NACIONES UNIDAS

CONSEJO
ECONOMICO
Y SOCIAL





CEPAL/MEX/74/16
Junio de 1974

ORIGINAL: ESPAÑOL

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
SUBSEDE EN MEXICO

PROGRAMA DE TRABAJO. SEGUNDO SEMESTRE DE 1974



INDICE

| | <u>Página</u> |
|--|---------------|
| Presentación | 1 |
| I. Estudio económico anual | 3 |
| II. Desarrollo integrado de Centroamérica | 4 |
| 1. Perfeccionamiento del Mercado Común Centroamericano | 4 |
| 2. Desarrollo industrial de Centroamérica | 4 |
| a) Estrategia de desarrollo industrial | 5 |
| b) Programación de industrias básicas | 5 |
| 3. La coyuntura internacional | 6 |
| 4. Desarrollo y política social en Centroamérica | 6 |
| 5. Interconexión regional de los sistemas eléctricos | 6 |
| 6. Armonización tarifaria del sector eléctrico | 7 |
| 7. Electrificación rural | 7 |
| 8. Desarrollo regional del riego en Centroamérica | 7 |
| 9. Incidencia de la crisis petrolera en el transporte | 8 |
| 10. Asesoramiento en materia de integración | 8 |
| III. Desarrollo de países seleccionados | 9 |
| 1. Panamá | 9 |
| 2. Nicaragua | 9 |
| 3. México | 10 |
| 4. Asesoría a otros países | 10 |
| IV. Otros proyectos | 11 |
| 1. Estrategia internacional de desarrollo | 11 |
| 2. Reunión latinoamericana sobre ciencia y tecnología | 11 |
| 3. Reunión regional sobre transporte intermodal | 11 |
| 4. Conferencia latinoamericana de industrialización | 11 |
| 5. Grupo de Asesoría para el Desarrollo (UNDAT) | 12 |
| 6. Compendio de Estadísticas Básicas | 12 |
| Calendario de ejecución del programa de trabajo y asignación de recursos. Segundo semestre de 1974 | 13 |
| Programa de trabajo del personal. Segundo semestre de 1974 | 21 |
| Estimación costo de viajes, Segundo semestre de 1974 | 27 |

PRESENTACION

Se presenta en este documento el programa de trabajo que desarrollaría la Subsede de la CEPAL en México durante el segundo semestre de 1974. En el se describen los objetivos y alcances de cada programa y proyectos a realizar, y también la calendarización de las actividades y la asignación de los recursos humanos disponibles, lo mismo que los requerimientos estimados de viajes por la región.

Este documento debe considerarse como guía para orientar el trabajo del personal sustantivo de la Subsede, pudiendo variarse sobre la marcha de acuerdo con las circunstancias.

I. ESTUDIO ECONOMICO ANUAL

Este programa se refiere a una acción continua de la CEPAL encaminada a analizar la evolución anual de las economías --a nivel global y sectorial-- de los países incluidos dentro del área jurisdiccional de la Subselección; es decir, México, Centroamérica y Panamá.

El análisis señalado debe proveer a los países una base sobre la que pueda apoyarse la adopción de nuevas medidas económicas y sociales para acelerar su desarrollo.

II. DESARROLLO INTEGRADO DE CENTROAMERICA

Este programa se refiere exclusivamente al apoyo directo de la Subsección de la CEPAL al proceso de la integración económica de los países de Centroamérica. Dos subprogramas principales pueden diferenciarse en lo que se refiere a desarrollo económico y social integrado y al desarrollo de la infraestructura física.

1. Perfeccionamiento del Mercado Común Centroamericano

Revisión del proceso de integración centroamericana, identificando los factores coyunturales y estructurales que han frenado el desarrollo. Ello habrá de conducir a la identificación de los campos de acción prioritaria para impulsar el proceso; al planteamiento de los objetivos que deben conseguirse en el mediano y largo plazo, y a una definición de las políticas e instrumentos que permitan alcanzar los nuevos objetivos.

Habrán de elaborarse varios documentos sobre temas o sectores específicos, algunos de los cuales ya han sido confeccionados,^{1/} para diseñar eventualmente una nueva etapa de la integración centroamericana.

Los trabajos habrán de realizarse en colaboración estrecha con la SIECA y habrán de servir para orientar la labor del Comité de Alto Nivel (CAN) para la reestructuración del Mercado Común.

2. Desarrollo industrial de Centroamérica

La realización de este subprograma se apoya en las recientes decisiones del CAN referentes a las orientaciones y objetivos de la política de desarrollo industrial integrado de Centroamérica y a la necesidad de programar el desarrollo industrial. Para dar cumplimiento a esta resolución

^{1/} El proceso de reestructuración del Mercado Común Centroamericano. Algunas orientaciones sobre política industrial (CEPAL/MEX/74/11); El proceso de reestructuración del Mercado Común Centroamericano. Apuntes sobre la crisis de energéticos y su impacto en las economías centroamericanas (CEPAL/MEX/74/12)

del CAN, se han diseñado dos proyectos principales cuyos objetivos se señalan enseguida.

a) Estrategia de desarrollo industrial

Este proyecto tiende a la formulación de una estrategia de largo plazo, profundizando sobre diversos aspectos y esquemas de desarrollo industrial propuestos por los países en sus planes nacionales. Adicionalmente, persigue la armonización de los planteamientos nacionales con el regional, y la formulación de un marco prospectivo de desarrollo para el mediano plazo incluyendo un plan con programas y medidas concretas de acción.

Se presentará un documento al respecto para la consideración del CAN durante el mes de octubre.

b) Programación de industrias básicas

Este proyecto tiene como propósito --dentro del marco general del desarrollo industrial integrado señalado en el proyecto anterior-- identificar un número suficiente de proyectos específicos de interés regional que puedan ser distribuidos entre los países atendiendo criterios de equidad en su ubicación, racionalidad y eficiencia.

Para lograr ese objetivo habría que seleccionar proyectos de industrias básicas y de aquellas industrias manufactureras que pudieran ser objeto de acuerdos por ramas industriales. Asimismo, se trabajará en la elaboración de perfiles industriales, de acuerdo con una metodología uniforme que habría de diseñarse. Estos ayudarían a evaluar el impacto de cada proyecto que se estudie sobre las industrias nacionales y la regional, con lo que se lograrían los elementos de juicio indispensables para la negociación de los proyectos a nivel regional.

Este proyecto debería ser completado para su presentación y discusión en el CAN durante el mes de noviembre. Para su realización se contaría con la colaboración de la SIECA y el ICAITI.

3. La coyuntura internacional

Examen del impacto de la coyuntura internacional en las economías de los países de Centroamérica, contemplando la problemática de mediano y largo plazo a que se enfrenta la región y buscando posibles soluciones. El trabajo pondrá el acento en el análisis de las recientes tendencias dirigidas a reestructurar el sistema monetario internacional, el comercio de productos primarios, y los mecanismos de cooperación financiera y técnica, con vistas a evaluar sus implicaciones para el desarrollo del área.

Este proyecto se concluiría a fines de julio.

4. Desarrollo y política social en Centroamérica

Se pretende evaluar las políticas y los mecanismos de planificación social en los países de la región; identificar y buscar solución a los obstáculos que impidan lograr un enfoque unificado a este desarrollo regional e interpretar las relaciones entre los avances sociales de nivel nacional y los de integración. Adicionalmente se recopilará, ordenará y sistematizará la información pertinente conforme a las orientaciones que, en materia de indicadores sociales, han formulado las Naciones Unidas para la evaluación del Segundo Decenio del Desarrollo.

Este proyecto será concluido en marzo de 1975.

5. Interconexión regional de los sistemas eléctricos

El objetivo principal es el de analizar y promover la interconexión de los sistemas eléctricos nacionales del Istmo Centroamericano, como medio de optimizar la utilización de los recursos naturales (hidroeléctricos y geotérmicos) con que cuenta la región para atenuar los efectos de la crisis mundial del petróleo y disminuir los requerimientos de inversión de capitales que plantea el desarrollo eléctrico individual de los países.

Este primer estudio al respecto sería finalizado en junio de 1975, y para su realización se contaría con asistencia financiera del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

/6. Armonización

6. Armonización tarifaria del sector eléctrico

Se actualizará un estudio sobre tarifas eléctricas en la región que facilite la concertación de acuerdos para la armonización de las estructuras tarifarias en la región, y se preparará un documento que analice los costos del combustible y su repercusión en las tarifas.

En junio se celebrará una reunión regional sobre tarifas. Se asesorará a los países sobre el tema según sea requerido.

Se concluirá a fines de agosto.

7. Electrificación rural

Se completará un estudio que describa el estado actual y las perspectivas del desarrollo de la electrificación rural en Centroamérica, analizando todos los aspectos técnicos, institucionales, legales y económico-financieros.

Se terminará a fines de junio.

8. Desarrollo regional del riego en Centroamérica

Se realizará un estudio regional que permita definir un programa de desarrollo de riego, como medio de fomentar el desarrollo agropecuario de Centroamérica.

Ello requerirá la realización de un balance actualizado entre demanda y oferta de productos agropecuarios que permita establecer las metas de superficie a regarse durante la década actual; la elaboración de un inventario de proyectos existentes y la formulación de nuevos esquemas para alcanzar las metas que se determinen, y finalmente, la elaboración de un calendario de ejecución de proyectos y de un programa del financiamiento que sea requerido.

Este proyecto sería completado en abril de 1975 y se contaría con la colaboración financiera del Banco Centroamericano de Integración Económica.

14-8
9. Incidencia de la crisis petrolera en el transporte

Se analizará el impacto producido por el alza del precio del petróleo en los costos del transporte terrestre en la región, y sus repercusiones directas sobre la economía global y en los precios que haga el usuario de este servicio. El estudio pretende señalar algunas medidas para atenuar, en el mediano y largo plazo, los efectos adversos sobre las economías nacionales y el usuario.

Se concretará un primer informe a fines de agosto.

14-9
10. Asesoramiento en materia de integración

Actividades misceláneas de asesoría técnica directa a los organismos regionales de integración --la SIECA, el BCIE, el ICAITI, etc.-- sobre temas variados y en las fechas en que éstos puedan requerirlos.

III. DESARROLLO DE PAISES SELECCIONADOS

Este programa se refiere a proyectos específicos diseñados para atender el desarrollo económico y social de algunos países que caen dentro del área jurisdiccional de la Subsede en México, y que han solicitado la asesoría del caso.

1. Panamá

Se trata en este proyecto de definir el impacto que podría tener la construcción de un nuevo canal interoceánico sobre la economía de Panamá.

En primera instancia habrá de definirse la estrategia y planes de desarrollo económico y social de largo plazo de Panamá. En seguida, se estimarían los efectos que resultarían de la celebración de un nuevo tratado sobre el canal existente, mediante el cual Panamá tendría una mayor participación en los beneficios y los servicios provenientes del uso de la vía y la Zona del Canal. Se analizarían el posible impacto y las alteraciones sobre la economía que causaría la construcción de un nuevo canal, y se señalarían las modificaciones que sería necesario hacer a la estrategia de desarrollo.

El documento final de este estudio habría de ser presentado a las autoridades panameñas a fines de noviembre.

2. Nicaragua

Se realizará una amplia labor de apoyo a la Oficina Nacional de Planificación y al Ministerio de Economía de Nicaragua para la formulación del Plan de Desarrollo Económico y Social 1975-79 y del Plan Operativo Anual de 1975. Se aprovechará para ello la experiencia adquirida por la Subsede en la preparación de los Planes Operativos de 1973 y 1974, y se tomarán como punto de partida los Lineamientos Generales de Estrategia para el Plan de Desarrollo 1975-79 recientemente elaborado por una misión de la misma Subsede.

El plan quinquenal estaría listo en octubre y el plan operativo de 1975 a mediados de diciembre. Se trabajará apoyando a la Oficina de

/Planificación

Planificación y a sus grupos especiales de trabajo. Se cuenta también con tres expertos asignados a Nicaragua por el BID y cinco más provistos por el ILPES para un período corto.

3. México

Expansión de las exportaciones agropecuarias

Se iniciará un estudio para determinar las posibilidades de incrementar las exportaciones de algunos productos agropecuarios.

El estudio evaluaría la situación referente a la demanda externa en la actualidad y la proyectaría hasta fines del decenio; señalaría lineamientos que permitirían orientar la producción, y sugeriría criterios para el fomento de las exportaciones.

Este proyecto tendría una duración aproximada de doce meses, iniciándose en julio de 1974.

4. Asesoría a otros países

Se asesoraría a otros países incluidos dentro del área jurisdiccional de la Subsele, en materia de desarrollo económico y social, según sea requerido y empleando los recursos humanos de que se disponga.

Honduras

IV. OTROS PROYECTOS

Se incluyen aquí algunos proyectos que por su naturaleza especial caen fuera de los programas anteriores, y que responden al programa global de trabajo de la CEPAL en conjunto.

1. Estrategia internacional de desarrollo

Este proyecto supone la recopilación y ordenamiento de información economicosocial de los países de la región (México, Centroamérica y Panamá), y su agregación para permitir la evaluación del avance de la Estrategia Internacional del Desarrollo que sería efectuado en la Sede de Santiago.

Se llevaría a cabo durante agosto y septiembre.

2. Reunión latinoamericana sobre ciencia y tecnología

Organización de la reunión que sobre el tema se llevará a cabo en México durante el mes de septiembre. Elaboración de un documento sobre el tema. Las experiencias latinoamericanas en la vinculación de la programación de la ciencia y la tecnología con las políticas de desarrollo.

3. Reunión regional sobre transporte intermodal

Colaboración en el fomento y organización de la reunión que sobre el particular se realizará en México durante el mes de septiembre.

4. Conferencia latinoamericana de industrialización

Elaboración de un documento relacionado con el tema de la vinculación entre la industrialización y el proceso de integración en Centroamérica, como un aporte a la reunión que sobre el tema habrá de celebrarse en México a fines de noviembre.

5. Grupo de Asesoría para el Desarrollo (UNDAT)

Se encuentra en estado final de gestión la creación de un Grupo de las Naciones Unidas para Asesoría en Desarrollo (UNDAT) que atienda los problemas relativos a los países del Istmo Centroamericano, Haití y la República Dominicana.

Se pretende con dicho grupo fortalecer los organismos nacionales de planificación y acelerar el avance económico y social de los países de menor desarrollo relativo. La Subsele tendría la responsabilidad de orientar, coordinar y supervisar la labor de la Misión UNDAT, y de proveer las facilidades físicas que este Grupo requiera, anticipándose el inicio de sus operaciones en septiembre de 1974 y extendiéndose por espacio de un año como mínimo.

6. Compendio de Estadísticas Básicas

Este proyecto se refiere a la elaboración de un Compendio de Estadísticas Básicas relativo a los países que pertenecen al área jurisdiccional de la Subsele. Se estima que el documento respectivo sería completado en noviembre.

CEPAL: SUBSEDE DE MEXICO

CALENDARIO DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE TRABAJO Y ASIGNACION DE RECURSOS. SEGUNDO SEMESTRE DE 1974

| Programa, subprograma | Fecha de terminación | Personal asignado | Meses-hombre | Viajes requeridos |
|---|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| I. ESTUDIO ECONOMICO ANUAL | | | | |
| a) Análisis del sector agrícola en toda la región | 31 diciembre | A. Tapia | 1.5 | Nov.-Dic. (20) |
| b) El Salvador | 31 diciembre | E. Noya | 1 | Diciembre (6) |
| c) Nicaragua y Costa Rica | 31 diciembre | J. Puchet | 0.75 | Diciembre (13) |
| d) Honduras | 31 diciembre | H. Grebe | 1 | Diciembre (6) |
| e) Guatemala | 31 diciembre | L. Tiburcio | 1 | Diciembre (6) |
| f) Apoyo estadístico | 31 diciembre | J. E. López | 0.75 | - |
| | | O. Cedillos | 0.5 | - |
| | | H. Fresnedo | 1 | - |
| | | A. Morales | 1 | - |
| | | H. Mijares | 1 | - |
| | | E. Pérez | 1 | - |
| | | R. Estrada | 1 | - |
| | | R. Díaz | 1 | - |

(Continuación)

| Programa, subprograma | Fecha de terminación | Personal asignado | Meses-hombre | Viajes requeridos |
|--|----------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|
| II. DESARROLLO INTEGRADO DE CENTROAMERICA | | | | |
| 1. <u>Perfeccionamiento del Mercado Común Centroamericano</u> | | | | |
| a) Sector transporte | 15 junio | J. Baraqui | 1 | - |
| b) Sector agrícola | 30 junio | A. Tapia | 0.5 | - |
| | | A. Harvey | 0.5 | - |
| c) Sector eléctrico | 15 julio | R. Carrillo | 0.5 | - |
| d) Documento conjunto | 31 diciembre | D. Bitrán | 4 | Jun. (8), Sep. (12) |
| | | J. Hodara | 2 | |
| | | E. Carranza | 1.5 | - |
| 2. <u>Desarrollo industrial de Centroamérica</u> | | | | |
| a) Formulación de estrategia de desarrollo industrial | 30 octubre | Ch. Guha | 3 | Jun. (15), Ago. (15), Oct. (15) |
| | | Local ^{1/} | 3 | - |
| b) Programación de industrias básicas | | | | |
| i) Evaluación planes nacionales desarrollo industrial | 30 septiembre | Ch. Guha | 1.5 | Jul. (8), Sep. (12) |
| ii) Identificación proyectos industriales alcance regional | 31 mayo | Econom. Indus-trial ^{2/} | 3.5 | Jun. (8), Sep. (12) |
| iii) Elaboración perfiles industriales | 30 septiembre | F. Lucio | 3 | - |
| iv) Presentación ante el CAN | 30 noviembre | O. E. Torres | 3 | |
| | | A. Morales | 3 | - |

(Continuación).

| Programa, subprograma | Fecha de terminación | Personal asignado | Meses-hombre | Viajes requeridos |
|---|----------------------|--|---------------|---|
| 3. <u>Impacto de la coyuntura internacional</u> | 30 julio | J. Hodara E. Carranza I. Krauss | 1 1.5 1 | Julio (15) |
| 4. <u>Desarrollo y política social en Centroamérica</u> | Marzo 1975 | J. Hodara L. Tiburcio A. de Souza 3/ | 1 2 2 | Agosto(15), Nov.(15) |
| 5. <u>Interconexión eléctrica regional</u> | | | | |
| i) Recopilación información básica | 31 agosto | R. Carrillo | 3 | Julio (10), Sept.(10), diciembre (10) 4/ |
| ii) Estudio desarrollo eléctrico nacional | 30 noviembre | M. Morales | 6.5 | Junio (15), Ago.(15), noviembre (10) |
| iii) Desarrollo combinado de sistemas | 31 diciembre | J.T. Zepeda | 5 | Julio (10), Octubre (10) 4/ |
| iv) Aspectos jurídicos, administrativos y tarifarios | 28 Feb.1975 5/ | Consultores 6/ | 1.5 | |
| v) Elaboración documento final | 30 abril 1975 5/ | | | |
| 6. <u>Armonización tarifaria del sector eléctrico</u> | 31 agosto | R. Carrillo J.T. Zepeda | 2.5 2 | Julio (10) Julio (10) |
| 7. <u>Electrificación rural</u> | 30 junio | R. Carrillo | 1 | - |

(Continuación)

| Programa, subprograma | Fecha de terminación | Personal asignado | Meses-hombre | Viajes requeridos |
|---|----------------------|-----------------------------------|---------------|--|
| 8. <u>Desarrollo regional del riego</u> | | | | |
| i) Estimación superficie a regarse en 1980 | 30 noviembre | R. Jovel | 4 | Sept.(12), Oct.(10), diciembre (10) |
| | | Ingeniero riego ^{4/} | 4 | Sept.(10), Oct.(10), Nov.(10), Dic. (10) |
| ii) Inventario de proyectos existentes y formulación de nuevos esquemas | 31 enero 1975 | Economista agrícola ^{4/} | 3 | Oct.(12), Nov.(12), diciembre (12) |
| | | Consultores ^{4/} | 4 | 4 viajes por 10 días |
| iii) Calendario de ejecución de proyectos y programa de financiamiento | 31 marzo 1975 | | | |
| iv) Documento final | 30 abril 1975 | | | |
| 9. <u>Incidencia de la crisis petrolera en el transporte</u> | 30 agosto | J. Baraqui | 3 | Julio (12) |
| 10. <u>Asesoramiento en materia de integración</u> | 31 diciembre | Todo el personal | ^{7/} | Según sea requerido ^{8/} |

(Continuación)

| Programa, subprograma | Fecha de terminación | Personal asignado | Meses-hombre | Viajes requeridos |
|--|----------------------|-------------------|--------------|--|
| III. DESARROLLO DE PAISES SELECCIONADOS | | | | |
| 1. Panamá | | | | |
| a) Definición de la estrategia de desarrollo (global y sectorial) de largo plazo | 15 agosto | J. Puchet | 4 | Jun.(6), Ago.(6), Oct.(6), Dic.(6) |
| | | F. Herschel | 5.5 | Jun.(6), Ago.(6), Oct.(6), Dic.(6) |
| b) Impacto del nuevo tratado sobre el canal actual en la economía | 15 septiembre | D. Bitrán | 3 | Jun.(6), Dic.(6) |
| | | A. Tapia | 3.5 | Junio (8) |
| c) Análisis de las rutas alternas del nuevo canal | 30 agosto | L. Tiburcio | 2 | |
| d) Revisión de la estrategia de desarrollo | 30 octubre | I. Scheinvar | 2 | |
| e) Documento final | 30 noviembre | E. Noya | 1.5 | Junio (15) |
| | | D. Olsen | | Julio (15) |
| | | C. Zomer | 2 | Julio (10) |
| | | R. C. Torres | 6 | Jun.(30), Ago.(6), Oct.(6), Dic.(6) |
| | | H. Fresnedo | | |
| | | R. Jovel | 1.5 | Junio (15) |
| | | M. Morales | 1 | Junio (6) |

| Programa, subprograma | Fecha de terminación | Personal asignado | Meses-hombre | Viajes requeridos | |
|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|
| 2. <u>Nicaragua</u> | | | | | |
| a) Formulación Plan de Desarrollo 1975-79 | 30 octubre | J. Puchet | 1.5 | Jun.(9), Ago.(6), diciembre (6) | |
| b) Elaboración Plan Operativo 1975 | 15 diciembre | F. Herschel | 1 | Sep.(6), Dic.(6) | |
| | | A. Tapia | 2.5 | Jun.(3), Sep.(6) | |
| | | Ch. Guha | 1.5 | Jun.(6), Ago.(6), septiembre (6) | |
| | | J. Baraqui | 1 | Jul.(6), Ago.(6), septiembre (6) | |
| | | E. Noya | 0.5 | Julio (6) | |
| | | R. Jovel | 0.5 | Agosto (6) | |
| | | M. Altman 9/ | 2.75 | Jul.(6), Ago.(6) | |
| | | O. Suárez 10/ | 3.25 | Jun.(8), Jul.(15), agosto (6) | |
| | | L. Lan 9/ | 2.25 | Jun.(12), Ago.(6) | |
| | | Z. Valdino 9/ | 2.5 | Jun.(12), Ago.(6) | |
| | | S. Antuña 9/ | 2.5 | Jun.(12), Ago.(6) | |
| 3. <u>México</u> | | | | | |
| Expansión de las exportaciones agropecuarias | 31 julio 1975 | A. Tapia | 2 | | |
| i) Evaluación y proyección de la demanda externa | | A. Harvey | 5 | 1 de 15 días | } Cuarto trimestre |
| ii) Identificación de nuevos productos | | H. Grebe | 6 | 1 de 15 días | |
| iii) Lineamientos para diseño de planes de producción | | R. Leyva | 6 | | |
| iv) Criterios para fomento de exportaciones | | J.O. Martínez | 2 | | |
| | | D. Olsen | 2 | | |
| | | O. Balachevtsev | 3 | | |

(Continuación)

| Programa, subprograma | Fecha de terminación | Personal asignado | Meses-hombre | Viajes requeridos |
|--|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| IV. OTROS PROYECTOS | | | | |
| 1. <u>Estrategia internacional del desarrollo</u> | 30 septiembre | | | |
| a) Sector transporte | | J. Baraqui | 1 | Septiembre (13) |
| b) Sector energía | | E. Montaña | 1 | Septiembre (13) |
| c) Sector agropecuario | | A. Harvey | 1 | Septiembre (13) |
| d) Nicaragua y El Salvador | | E. Noya | 0.75 | Septiembre (5) |
| e) Guatemala y Honduras | | J. Puchet | 0.75 | Septiembre (6) |
| f) México | | R.C. Torres | 0.75 | - |
| g) Costa Rica y Panamá | | C. Zomer | 0.75 | Septiembre (6) |
| h) Apoyo estadístico | | J.E. López | 1.5 | |
| | | O. Cedillos | 1.25 | |
| | | H. Fresnedo | 1.25 | |
| | | A. Morales | 1.25 | |
| | | H. Mijares | 1.5 | |
| | | E. Pérez | 1.5 | |
| 2. <u>Reunión Ciencia y Tecnología</u> | 30 septiembre | J. Hodara | 3 | - |
| 3. <u>Reunión Transporte Intermodal</u> | 30 septiembre | I. Scheinvar | 2 | - |
| 4. <u>Reunión Latinoamericana de Industrialización</u> | 30 noviembre | D. Bitrán | 2.25 | |
| | | Ch. Cuha | 3.25 | |
| | | E. Carranza | 2.5 | |
| | | Economista | 4 | |
| | | industrial 2/ | | |
| | | Consultor 11/ | 3 | |

(Conclusión)

| Programa, subprograma | Fecha de terminación | Personal asignado | Meses-hombre | Viajes requeridos |
|--|----------------------|--|--------------|-------------------|
| 5. <u>Grupo de Naciones Unidas para Asesoría en Desarrollo</u> | Septiembre 1975 | D. Bitrán | 1 | |
| | | Asistentes de investigación <u>12/</u> | 4 | |
| 6. <u>Compendio de Estadísticas Básicas</u> | 30 noviembre | J.E. López | 3.5 | |
| | | H. Mijares | 3.5 | |
| | | E. Pérez | 3.5 | |
| | | R. Estrada | 5 | |
| | | R. Díaz | 5 | |
| | | R. Rosell | 5 | |
| | | R. Querido | 5 | |

- 1/ Por designar.
- 2/ Funcionario de planta a contratar.
- 3/ Está pendiente su traslado a México.
- 4/ Viajes que serían financiados con cargo al BCIE.
- 5/ Serían realizados en 1975.
- 6/ Consultores en planificación de sistemas eléctricos y en líneas de transmisión que se contratarían con fondos del BCIE.
- 7/ Se empleará el tiempo restante del personal.
- 8/ Se viajaría con los fondos de los expertos regionales.
- 9/ Financiado por ILPES.
- 10/ Primer viaje por CEPAL; segundo por BID; resto por ILPES.
- 11/ Consultor a contratar.
- 12/ Por designar.

CEPAL: SUBSEDE DE MEXICO

PROGRAMA DE TRABAJO DEL PERSONAL. SEGUNDO SEMESTRE, 1974

| Funcionario y proyecto | Junio | Julio | Agosto | Septiem bre | Octu bre | Noviem bre | Diciem bre |
|-------------------------------|-------|-------|--------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| I. Dirección | | | | | | | |
| 1. <u>G. Rosenthal</u> | | | | | | | |
| Dirección | | | XXXX | VVXX | XXXX | XXXV | VXXX |
| 2. <u>L. Almeida</u> | | | | | | | |
| Panamá | | | V | | | V | |
| Nicaragua | | | | V | V | | |
| Dirección | | | | V | | V | |
| 3. <u>D. Bitrán</u> | | | | | | | |
| Panamá | XV | XX | XXX | | XXX | XXV | |
| MCCA | XXV | XX | X | XXVV | X | X | XXXX |
| Dirección | | | | | | | |
| UNDAT | | | X | X | X | X | X |
| CLI | | X | X | X | X | XX | XX |
| II. Desarrollo | | | | | | | |
| 4. <u>J. Puchet</u> | | | | | | | |
| Panamá | V | XXX | XXV | | XXVX | XXXV | |
| Nicaragua | XVV | X | V | | | | V |
| EEA | | | | | | | |
| EID | | | | VXXX | | | |
| 5. <u>F. Herschel</u> | | | | | | | |
| Panamá | XXXV | XXXX | XXXV | XX | XXVX | XXXV | |
| Nicaragua | | | | XV | | X | V |
| EEA | | | | | | | |
| EID | | | | | | | |
| 6. <u>R. C. Torres</u> | | | | | | | |
| Panamá | VVVV | XXXX | XXXV | X | XXVX | XXXV | |
| EID | | | | XXX | | | |
| 7. <u>E. Noya</u> | | | | | | | |
| Panamá | VXX | XXX | (XXXX) | (X | XXXX | XXXX) | |
| Nicaragua | X | V | | | | | |
| EID | | | | (XXX) | | | |
| EEA | | | | | | | (XVXX) |

(Continuación)

| Funcionario y proyecto | Junio | Julio | Agosto | Septiem bre | Octu bre | Noviem bre | Diciem bre |
|-----------------------------|-------|-------|--------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 8. <u>C. Zomer</u> | | | | | | | |
| Panamá | XXXX | XVXX | XXXX | X | XXXX | XXXX | |
| Nicaragua | | | | | | | |
| EID | | | | VXX | | | |
| 9. <u>M.C. Tavares</u> | | | | | | | |
| 10. <u>O. Balachevtsev</u> | | | | | | | |
| México Ag. | | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 11. <u>Ch. Guha</u> | | | | | | | |
| Nicaragua | XV | X | V | XV | | | |
| Panamá | | | | | | | |
| Des. Industrial | VV | XXXV | VVX | XXVV | VVXX | XXXX | XXXX |
| C.L. Industriali- zación | | XX | XX | X | X | XX | |
| 12. <u>D. Olsen</u> | | | | | | | |
| Panamá | XXXX | XVVX | XXX | | | | |
| México Ag. | | | | | | XXXX | XXXX |
| 13. <u>O. E. Torres</u> | | | | | | | |
| Des. Industrial | | XXXX | XX | XX | XX | XX | |
| 14. <u>O. Cedillos</u> | | | | | | | LL |
| EID | | | XX | XXXX | | | |
| EEA | | | | | | | XX |
| 15. <u>A. Morales</u> | | | | | | | |
| EID | | | XX | XXXX | | | |
| EEA | | | | | | | XXXX |
| Des. Industrial | | XXXX | XX | | XXXX | XX | |
| 16. <u>H. Fresneda</u> | | | | | | | |
| EID | | | XX | XXX | | | |
| EEA | | | | | | | XXXX |
| 17. <u>J. O. Martínez</u> | | | | | | | |
| Panamá | | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Nicaragua | XXXX | | | | | | |
| México Ag. | | | | | XXXX | XXXX | |

/18. O. Suárez

(Continuación)

| Funcionario y proyecto | Junio | Julio | Agosto | Septiem bre | Octu bre | Noviem bre | Diciem bre |
|------------------------|-------|-------|--------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 18. <u>O. Suárez</u> | | | | | | | |
| Nicaragua | VBID | XXXX | XXXV | | | | |
| 19. <u>M. Altman</u> | | | | | | | |
| Nicaragua | XLLL | VXXX | VXXX | | | | |
| 20. <u>Z. Valdino</u> | | | | | | | |
| Nicaragua | VVXX | VXXX | VX | | | | |
| 21. <u>S. Antuña</u> | | | | | | | |
| Nicaragua | VVXX | VXXX | VX | | | | |
| 22. <u>L. Lan</u> | | | | | | | |
| Nicaragua | XVV | XXXX | VXXX | X | | | |
| III. Integración | | | | | | | |
| 23. <u>J. Hodara</u> | | | | | | | |
| C y T | XXXX | | XXXX | XXXX | | | |
| Coyuntura int. | | XXVV | | | | | |
| MCCA | | | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| 24. <u>R. Carrillo</u> | | | | | | | |
| Interconexión | | | | | | | |
| Tarifas | XXXV | | | | | | |
| Elec. Rural | XXXX | | | | | | |
| 25. <u>R. Jovel</u> | | | LLLL | | | | |
| Panamá | VVX | XXX | | | | | |
| Nicaragua | | | | | | | |
| Riego BCIE | | VV | | XXVV | XXVV | XXXX | VVXX |
| 26. <u>E. Montaña</u> | | | | | | | |
| Tarifas | XX | | | | | | |
| 27. <u>J. Baraqui</u> | | | | | | | |
| Nicaragua | | V | V | XV | | | |
| EID | | | | VVXX | | | |
| Petróleo y transp. | XXXX | XXX | VVX | | | | |
| MCCA | XX | | | | | | |
| Asesoría | | | | | XXXX | XXXX | XXXX |

(Continuación)

| Funcionario y proyecto | Junio | Julio | Agosto | Septiem bre | Octu bre | Noviem bre | Diciem bre |
|-------------------------|-------|-------|--------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 28. <u>M. Morales</u> | | | | | | | |
| Panamá | XV | XX | | | | | |
| Interconexión | VV | XXXX | VVXX | XXXX | XXXX | VVXX | (XXXX) |
| Tarifas | XVVV | | | | | | |
| 29. <u>J. T. Zepeda</u> | | | | | | | |
| Interconexión | | | VVXX | XXXX | VVXX | XXXX | XXXX |
| Tarifas | XXXX | XXVV | | | | | |
| 30. <u>I. Scheinvar</u> | | | LLLL | | | | |
| Transporte | | | | | | | |
| intermodal | | XXXX | | XXXX | XX | | |
| México | XXXX | | | | XX | XX XX | XXXX |
| 31. <u>L. Tiburcio</u> | | LLLL | | | | | |
| Panamá | XXXX | | | XXXX | | | |
| EEA | | | | | | | XVXX |
| Des. Social | | | XVVX | | XXXX | XVVX | |
| 32. <u>E. Carranza</u> | | | | | | | |
| Coyuntura | XXXX | XX | | | | | |
| MCCA | | XX | | XXX | | | |
| CLI | | | XXXX | X | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33. <u>I. Krauss</u> | | | | | | | |
| Coyuntura | | XXXX | | | | | |
| MCCA | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34. <u>H. Pineda</u> | | | | | | | |
| Mercado carne | XXXX | | | | | | |
| MCCA | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| IV. Agrícola FAO/CEPAL | | | | | | | |
| 35. <u>A. Tapia</u> | | LLLL | LLLL | | | | |
| Panamá | VVXX | XX | | XX | XX | | |
| Nicaragua | V | | | XV | | | |
| EEA | | | | | | VV | VXXX |
| MCCA | XX | | | | | | |
| México Ag. | XX | XX | | | XX | XX | |

(Continuación)

| Funcionario y proyecto | Junio | Julio | Agosto | Septiem bre | Octu bre | Noviem bre | Diciem bre |
|------------------------|-------|-------|--------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 36. <u>A. Harvey</u> | | | | | | | |
| EID | | | | VVXX | | | |
| MCCA | XX | | | | | | |
| México Ag. | | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37. <u>H. Grebe</u> | | | | | | | |
| EID | | | | | | | |
| EEA | | | | | | | XVXX |
| México Ag. | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Panamá | XX | XXXX | | | | | |
| 38. <u>M. Cossio</u> | | | | | | | |
| México Ag. | XX | XXXX | | XX | XXXX | XXXX | XX |
| EID | | | XXXX | XX | | | |
| 39. <u>R. Leyva</u> | | | | | | | |
| México Ag. | XX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XX |
| V. Estadística | | | | | | | |
| 40. <u>J. E. López</u> | | | | | | | L |
| EID | | | XXXX | XX | | | |
| EEA | | | | | | | XXX |
| CEB | XXXX | XXXX | | XX | XXXX | XXXX | |
| 41. <u>R. Rosell</u> | | | | | | | |
| CEB | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| EEA | | | | | | | XXXX |
| 42. <u>R. Estrada</u> | | | | | | | |
| CEB | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| EEA | | | | | | | XXXX |
| 43. <u>H. Mijares</u> | | | | | | | |
| CEB | XXXX | XXXX | | XX | XXXX | XXXX | |
| EID | | | XXXX | XX | | | |
| EEA | | | | | | | XXXX |
| 44. <u>E. Pérez</u> | | | | | | | |
| CEB | XXLL | LXXX | | XX | XXXX | XXXX | |
| EID | | | XXXX | XX | | | |
| EEA | | | | | | | XXXX |

(Conclusión)

| Funcionario y proyecto | Junio | Julio | Agosto | Septiem bre | Octu bre | Noviem bre | Diciem bre |
|------------------------|-------|-------|--------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 45. <u>R. Díaz</u> | | | | | | | |
| CEB | XXLL | LLXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| EEA | | | | | | | XXXX |
| 46. <u>R. Querido</u> | | | | | | | |
| CEB | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| EEA | | | | | | | XXXX |
| 47. <u>F. Lucio</u> | | | | | | | |
| Des. Industrial | | XXXX | XX | | XXXX | XX | |
| EEA | | | | | | | XXXX |
| CEB | | | XX | XXXX | | XX | |

Nota: V = viajes; L = vacaciones; X = dedicación completa por semana.

MCCA: Mercado Común Centroamericano

EEA: Estudio Económico Anual

EID: Estrategia Internacional del Desarrollo

C y T: Conferencia de Ciencia y Tecnología

CEB: Compendio de Estadísticas Básicas

/CEPAL:

CEPAL: SUBSEDE DE MEXICO
ESTIMACION COSTO DE VIAJES. SEGUNDO SEMESTRE DE 1974

| | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | |
|-----|--|------------------|-----|-----------|------------------|-----|-----------|
| | | CEPAL | OCT | Otros | CEPAL | OCT | Otros |
| I. | <u>Dirección</u> | | | | | | |
| 1. | <u>G. Rosenthal</u> | | | | | | |
| | Centroamérica (15) | 700 | | | 700 | | |
| | Centroamérica (15) | | | | | | |
| 2. | <u>L. Almeida</u> | | | | | | |
| | Panamá (4), Nicaragua (2), Guatemala (2), El Salvador (2) | 548 | - | - | | | |
| | Panamá (4), Nicaragua (2), Costa Rica (2), Honduras (2) | | | | 550 | - | - |
| | Panamá (6) | | | | - | - | 540 (GOP) |
| 3. | <u>D. Bitrán</u> | | | | | | |
| | Centroamérica (15) | 710 | - | - | - | - | |
| | Panamá (6) | | | | - | - | 540 (GOP) |
| II. | <u>Desarrollo</u> | | | | | | |
| 4. | <u>J. Puchet</u> | | | | | | |
| | Nicaragua (6) | 474 | - | - | | | |
| | Panamá (6) | | | 428 (GOP) | | | |
| | Guatemala (3), Honduras (3) | | | 426 (EID) | | | |
| | Panamá (4) | | | | | | 540 (GOP) |
| | Panamá (6), Nicaragua (6), Costa Rica (6) | | | | 757 | | 200 (GOP) |
| 5. | <u>F. Herschel</u> | | | | | | |
| | Panamá (6) | | 428 | | | | |
| | Nicaragua (6) | | 474 | | | | |
| | Panamá (4) | | | | | 540 | |
| | Panamá (6), Nicaragua (6) | | | | | 674 | |

/(continúa)

| | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | |
|-----|----------------------------------|------------------|-----|-------------|------------------|-----|-----------|
| | | CEPAL | OCT | Otros | CEPAL | OCT | Otros |
| 6. | <u>R. C. Torres</u> | | | | | | |
| | Panamá | | | 428 (GOP) | | | |
| | Panamá (4) | | | | | | 540 (GOP) |
| | Panamá (6) | | | | | | 428 (GOP) |
| 7. | <u>E. Noya</u> | | | | | | |
| | Nicaragua (6) | | 474 | | | | |
| 8. | <u>C. Zomer</u> | | | | | | |
| | Panamá (10) | | | 540 (GOP) | | | |
| 9. | <u>Ch. Guha</u> | | | | | | |
| | Nicaragua (6), Centroamérica (8) | | 714 | | | | |
| | Centroamérica (7) | | 500 | | | | |
| | Centroamérica (9), Nicaragua (6) | | 710 | | | | |
| | Centroamérica (15) | | | | | 710 | |
| 10. | <u>D. Olsen</u> | | | | | | |
| | Panamá (15) | | | 680 (ONU) | | | |
| 11. | <u>O. Suárez</u> | | | | | | |
| | Nicaragua (6) | | | 474 (ILPES) | | | |
| 12. | <u>M. Altman</u> | | | | | | |
| | Nicaragua (6) | | | 474 (ILPES) | | | |

(Continuación)

| | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | |
|-----------------------------------|------------------|-----|-------------|------------------|-----|------------|
| | CEPAL | OCT | Otros | CEPAL | OCT | Otros |
| 13. <u>Z. Valdino</u> | | | | | | |
| Nicaragua (6) | | | 474 (ILPES) | | | |
| 14. <u>S. Antuña</u> | | | | | | |
| Nicaragua (6) | | | 474 (ILPES) | | | |
| 15. <u>L. Lau</u> | | | | | | |
| Nicaragua (6) | | | 474 (ILPES) | | | |
| III. <u>Integración</u> | | | | | | |
| 16. <u>J. Hodara</u> | | | | | | |
| Centroamérica (15) | 710 | | | | | |
| 17. <u>R. Carrillo</u> | | | | | | |
| 18. <u>R. Jovel</u> | | | | | | |
| Nicaragua (6) | 474 | | | | | |
| Centroamérica (12) | | | 620 (BCIE) | | | |
| Centroamérica (10) | | | | | | 560 (BCIE) |
| Centroamérica (10) | | | | | | 560 (BCIE) |
| 19. <u>J. Baraqui</u> | | | | | | |
| Nicaragua (6) | | 474 | | | ... | |
| Nicaragua (6), Centroamérica (13) | | 834 | | | | |
| Nicaragua (6) | | 474 | | | | |
| 20. <u>M. Morales</u> | | | | | | |
| Centroamérica (15) | | 710 | | | | |
| Centroamérica (15) | | | | | 710 | |

| | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | |
|--------------|--|------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | | CEPAL | OCT | Otros | CEPAL | OCT | Otros |
| 21. | <u>J. T. Zepeda</u> | | | | | | |
| | Costa Rica (10), Centroamérica (10) | 210 | | 710 (BCIE) | | | 710 (BCIE) |
| | Centroamérica (15) | | | | | | |
| 22. | <u>L. Tiburcio</u> | | | | | | |
| | Guatemala (5), El Salvador (5), Costa Rica (5) | 698 | | | | | |
| | Honduras (5), Nicaragua (5), Panamá (5) | | | | 700 | | |
| | Guatemala (6) | | | | 376 | | |
| IV. | <u>Agrícola FAO/CEPAL</u> | | | | | | |
| 23. | <u>A. Tapia</u> | | | | | | |
| | Nicaragua (6) | | | 474 (FAO) | | | |
| | Centroamérica (20) | | | | | | 859 (FAO) |
| 24. | <u>A. Harvey</u> | | | | | | |
| | Centroamérica (13) | | | 660 (EID) | | | |
| | México (15) | | | | 500 | | |
| 25. | <u>H. Grebe</u> | | | | | | |
| | Honduras (6) | | | | 361 | | |
| | México(15) | | | | 500 | | |
| <u>Total</u> | | <u>4 524</u> | <u>5 796</u> | <u>6 006</u> | <u>4 444</u> ^{a/} | <u>2 634</u> | <u>5 477</u> |
| | | | | ILPES 2 370 | | | GOP 2 788 |
| | | | | GOP 1 396 | | | BCIE 1 830 |
| | | | | BCIE 1 330 | | | FAO 859 |
| | | | | EID 1 086 | | | |
| | | | | FAO 474 | | | |

a/ Añadir 400 para otro viaje de EEA.